

План график (дорожная карта) по переходу с 1 сентября 2023 года к осуществлению образовательной деятельности с непосредственным полным применением ФОП в МБДОУ №79 «Пчёлка»

№ п/п	Мероприятие	Срок	Исполнитель
1. Организационно–управленческое обеспечение			
	Изучение нормативно-правовых документов, регламентирующих введение и реализацию ФОП	Январь-август	Заведующий, Гадеева Е.Б. Зам зав по ВМР Маликова О.В.
	Формирование банка данных нормативно-правовых документов, регламентирующих введение и реализацию ФОП	Январь-август	Заведующий, Гадеева Е.Б. Зам зав по ВМР Маликова О.В.
	Издание приказа «О переходе на непосредственное полное применение Федеральной образовательной программы дошкольного образования»	Январь 2023	Заведующий, Гадеева Е.Б.
	Разработка и утверждение дорожной карты по переходу к осуществлению образовательной деятельности с непосредственным полным применением ФОП	Январь 2023	Заведующий, Гадеева Е.Б.
	Проведение совещания с педагогами по теме: «О мерах по переходу на полное применение ФОП»	Февраль 2023	Зам зав по ВМР Маликова О.В.
	Организация деятельности рабочей группы по разработке основной образовательной программы в соответствии с ФОП	Январь – август	Зам зав по ВМР Маликова О.В.
	Организация и проведение педагогических советов с рассмотрением вопросов подготовки к непосредственному применению ФОП	Февраль, май, август	Зам зав по ВМР Маликова О.В.
	Проведение экспертизы локальных актов в сфере дошкольного образования (на соответствие требованиям ФОП)	Февраль 2023	Заведующий, Гадеева Е.Б.
	Издание приказа об отмене реализации основной образовательной программы и непосредственном полном применении ФОП при осуществлении воспитательно-образовательной деятельности	Август 2023	Заведующий, Гадеева Е.Б.
	Издание приказа об утверждении локальных актов учреждения в сфере образования, актуализированных в соответствии с требованиями ФОП	По мере необходимости	Заведующий, Гадеева Е.Б.
	Мониторинг готовности ДОО к реализации ФОП с	Август 2023	Зам зав по ВМР Маликова О.В. Члены рабочей группы
2. Кадровое обеспечение			

	Проведение анализа укомплектованности штата для обеспечения реализации ФООП. Выявление кадровых дефицитов	Март–май 2023	Заведующий, Гадеева Е.Б.
	Проведение анализа образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогических работников по вопросам перехода на полное применение ФООП	Апрель –май	Зам зав по ВМР Маликова О.В. Члены рабочей группы
	Обеспечение курсовой подготовки педагогов по вопросам перехода на реализацию ФООП	Апрель– июнь	Зам зав по ВМР Маликова О.В.
3. Методическое обеспечение			
	Обеспечение методическими материалами педагогов по сопровождению реализации ФООП	Февраль – август 2023	Заведующий, Гадеева Е.Б.
	Внесение в план методической работы мероприятий по методическому обеспечению реализации ФООП	Февраль 2023	Зам зав по ВМР Маликова О.В.
	Обеспечение методическими материалы педагогов по сопровождению реализации программы коррекционно-развивающей работы	Февраль – август 2023	Заведующий, Гадеева Е.Б.
	Обеспечение участия педагогов в семинарах, конференциях и других мероприятиях по внедрению ФООП	Февраль – август 2023	Зам зав по ВМР Маликова О.В.
	Разработка и утверждение основной образовательной программы и рабочих программ педагогов в соответствии с ФООП	Апрель - август	Заведующий, Гадеева Е.Б., рабочая группа
4. Информационное обеспечение			
	Изучение содержания ФООП (выделить смысловые блоки, рассмотреть преемственность задач по возрастным группам и их интеграцию по образовательным областям)	Февраль-март	Зам зав по ВМР Маликова О.В., педагоги ДОО
	Сравнение реализуемой основной образовательной программы и ФООП, создать план корректировки имеющейся ООП или разработки новой образовательной программы	Февраль-март	Зам зав по ВМР Маликова О.В., рабочая группа
	Обеспечение педагогам доступа к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных в сети Интернет	Январь - август	Заведующий, Гадеева Е.Б.
	Проведение родительских собраний, с рассмотрением вопросов применения ФООП с	Апрель – август	Зам зав по ВМР Маликова О.В., педагоги ДОО
	Размещение на сайте учреждения информации о подготовке к введению и порядке перехода на ФООП	До 1 апреля 2023	Зам зав по ВМР Маликова О.В.,
5. Материально-техническое обеспечение			
	Анализ ресурсного обеспечения учреждения в соответствии с требованиями ФООП	Январь - август	Заведующий, Гадеева Е.Б.
	Обеспечение оснащенности учреждения в соответствии с требованиями ФООП к минимальной оснащенности учебного процесса и оборудованию учебных помещений	Январь - август	Заведующий, Гадеева Е.Б., зам по АХР Тимофеева О.В.

	Определение учебно-методических пособий, электронных и образовательных ресурсов, используемого в образовательном процессе в соответствии с ФОП	Апрель 2023	Зам зав по ВМР Маликова О.В.,
	Обеспечение предметно-развивающей среды в учреждении в соответствии с требованиями ФОП	Февраль - август 2023	Заведующий, Гадеева Е.Б., зам по АХР Тимофеева О.В
	Закупка/приобретение методических и дидактических материалов для реализации ФОП	Июнь-август	Заведующий, Гадеева Е.Б., зам по АХР Тимофеева О.В

